

実施計画書における期間延長、予算変更時の留意点 (事業者側の実施計画書操作)

2026.8.25 更新

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

総務部 業務システム課

目次

◆ 事業者側の実施計画書操作

1. 実施計画書ダウンロード.....	3
2. 実施計画書操作・積算用総括表入力.....	4
3. 実施計画書操作・本文ファイル入力.....	5
4. 実施計画書操作・項目別明細表入力.....	6
5. 実施計画書操作・研究体制表について補足.....	7
6. 実施計画書操作・編集・提出.....	8

1. 実施計画書操作・実施計画書ダウンロード

注： NEDO側で新たな変更履歴作成後に行います。

- ①「実施計画書ダウンロード」ボタンをクリックし、実施計画書のzipファイルをダウンロードします。
(補助・助成の場合は、「交付申請書ダウンロード」ボタンをクリックし、交付申請書のzipファイルをダウンロードします。)
- ②ダウンロードしたzipファイルを展開(解凍)すると、ダウンロードした年月日時分が名前の先頭についた4ファイルが展開されます。
エクセル：研究体制表、項目別明細表、積算用総括表
ワード：本文

期間延長、予算変更時の変更対象のファイル

延長期間が自動で設定されるファイル：積算用総括表

延長期間を手入力で設定するファイル：本文、項目別明細表

TOPページ > メニュー > 文書登録 - 実施計画書

編集モード 確認モード (プレビュー)

実施計画書ダウンロード 入力完了

実施計画書

* 必須入力

名前	更新日時	種類	サイズ
202410281422実施計画書 (研究体制表) .xlsx	2024/10/28 14:22	Microsoft Excel ワ... Microsoft Excel ...	117 KB
202410281422実施計画書 (項目別明細表) .xlsx	2024/10/28 14:22	Microsoft Excel ワ... Microsoft Excel ...	31 KB
202410281422実施計画書 (積算用総括表【企業等用】) .xlsx	2024/10/28 14:22	Microsoft Excel ワ... Microsoft Excel ...	19 KB
202410281422実施計画書 (本文) .docx	2024/10/28 14:22	Microsoft Word ... Microsoft Word ...	42 KB

ダウンロードしたzipファイルを展開 (解凍) した結果の例

2. 実施計画書操作・積算用総括表入力

事業者側

解凍した積算用総括表に、変更後の予算を設定します。（予算の変更がない場合は、割愛します）

延長した年度の欄が作成されていない場合は、NEDO側の最新履歴で期間を延長していない、または、事業者が「実施計画書ダウンロード」ボタンから変更後のフォーマットをダウンロードしていない状態となります。

下図に、2025年度まで延長した例を示します。

期間延長前の積算用総括表

(単位: 円)

事業期間全体	2024年度
—	10.0%
3,061	3,061
3,061	3,061
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

期間延長後の積算用総括表

(単位: 円)

事業期間全体	2024年度	2025年度
—	10.0%	10.0%
3,061	2,000	1,061
3,061	2,000	1,061
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

期間延長した年度が自動で追加されます

変更後の予算を入力します。
2024年度の予算を2025年に後ろ倒しする場合は、
後ろ倒しする費用を2024年度から減額し、
2025年度に入力します。

3. 実施計画書操作・本文ファイル入力

解凍した本文ファイルに、延長後の期間を手入力します。ほか、変更が必要な場合は合わせて修正します。

下図に、2025年度まで延長した例を示します。

解凍した本文ファイル

The screenshot shows a document editor interface with a horizontal ruler at the top (2 to 44). The document content includes:


- A grey rectangular redaction box.
- The text "実施計画書(2023 年度~2025 年度)" with "2025 年度" highlighted by a red box. A red callout points to it with the text: "期間延長した年度に手動で修正します。他の箇所も必要に応じて修正します。"
- The date "2024 年 10 月 28 日" highlighted by a red box. A red callout points to it with the text: "※本文を修正しない場合であっても、本文の日付は「実施計画変更申請書」の日付と同日に更新します"
- The text "法人名: [redacted] 株式会社" with "株式会社" highlighted by a red box.
- The section header "1. 実施計画の細目(手法・手段・研究場所等)" with a red arrow pointing to it.

4. 実施計画書操作・項目別明細表入力

解凍した項目別明細表で、①シートをコピーし、②延長後の期間、変更後の予算を手入力します。

下図に、2025年度まで延長した例を示します。

解凍した項目別明細表ファイル



別紙(項目別明細表)											
項目別明細表 (一般事業者用)											
●●●●株式会社 項目別明細表(2025年度)											
積算基礎(円)										積算額(千円)	
I. 機械装置等費											
1. 土木・建築工事費											
○○土木・建築工事費 @				1,061 円	×	1 H	=	1,061			

② 期間延長した年度に手動で修正します

② 期間延長後の予算を入力します

5. 実施計画書操作・研究体制表について補足

研究体制表でも内容の修正がある場合は、解凍した研究体制表ファイルを編集して、アップロードします。

期間延長、予算変更のみであれば、研究体制表は変更がありませんが、
NEDO側で契約先情報を更新した、あるいは誤って変更した情報を元に戻すよう修正した場合等に、
「実施計画書ダウンロード」で解凍した研究体制表ファイルを併せてアップロードを行わないと、問題が生じる可能性があります。

「実施計画書ダウンロード」で解凍した研究体制表ファイルでも、最新履歴の更新情報が反映されているため、
研究体制表の内容に変更がなくとも、解凍したファイルをそのままアップロードすることで、
事業者アップロード時やNEDO受領時のシステムエラーが発生するリスクを軽減できます。

6. 実施計画書操作・編集・提出

事業者側

最新の実施計画書を①「実施計画」もしくは②「文書一覧」から開いた後、③「編集モード」をクリックして編集画面にします。
修正した実施計画書の各種ファイルをすべてアップロードし、④「入力完了」、⑤「申請」の順にクリックしてNEDOへ提出します。

【事業者画面】

① 実施計画

※「実施計画」ボタンから開けるのは、最新のRevのみです（過去のRevは「文書一覧」から参照可能）

② 文書一覧

※「文書一覧」ボタンから開けるのは、最新のRevのみです（過去のRevは「文書一覧」から参照可能）

③ 編集モード

※編集が可能なのは最新のRevのみです（過去のRevは編集不可）

編集モードクリック後

アップロード済みの変更申請書を削除し、今回の変更用に作成したファイルをアップロードします

④ 入力完了

⑤ 申請

前回アップロード済みの差し替え前のファイルを「ゴミ箱」ボタンで削除します。
手順に沿って作成した積算総括表、本文、項目別明細表、研究体制表をアップロードします。

End of file

Thank you!