

データスペースの構築及び普及・拡大に係る調査及びプロジェクトマネジメントオフィス業務

合同会社デロイト トーマツ

事業概要

- ・ウラノス・エコシステムに資するデータスペース基盤整備・普及促進事業、蓄電池トレーサビリティ分野のCFP情報の流通促進のための高度化事業、化学物質情報の流通に係るシステム開発事業を対象に、デジタルライフライン全国総合整備計画など、関連する他の国内外事業と緊密に連携を図りながら、広い視点に基づくプロジェクトマネジメントオフィス業務を実施する。
- ・データスペースの市場規模調査およびインパクトモデリング・シナリオ分析、ならびにトラストの在り方に関する調査・検討を実施することで、日本のあるべきデータスペースの実現に向けた総合的な取り組みを推進する。

事業イメージ

		2025年							2026年										
		5~6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
D-1 データスペース市場規模調査及びインパクトモデリング・シナリオ分析												◆ 中間報告会	◆ 最終報告会						
D-1-1	市場規模調査・シナリオ分析に向けたモデル構築	契約 開始 手続 き・ 準備	モデル 調整					貴機構の要望に合わせて 適宜アップデート											
D-1-2	データスペースの市場規模算定		TAM/SAM試算 (グローバル・国内)	パッファ															
D-1-3	インパクトモデリング・シナリオ分析		シナリオ分析	パッファ															
D-2 トラストの在り方に関する調査・検討												◆ 中間報告会	◆ 中間報告会	◆ 最終報告会					
D-2-1	ユースケースのデータ連携基盤規約定義	同上	ガバナンスモデル調査	UCの 留意点			データ連携 基盤規約												
D-2-2	ユースケースのデータ連携に関するトラストモデル定義		トラストモデル調査		UCのトラ スト要件			ユースケースの トラストモデル定義											
調査項目③：ロードマップに基づく各プロジェクトの詳細実施項目の検討												◆ 進捗確認会	◆ 進捗確認会	◆ 進捗確認会	◆ 進捗確認会	◆ 進捗確認会	◆ 進捗確認会	◆ 進捗確認会	◆ 進捗確認会
D-3-1	各事業項目の進捗管理（事業項目A・B・C）	同上	PMO業務（A・B・C各事業項目）							頻度や方法は貴機構 とも相談の上で決定									
D-3-2	ウラノス・エコシステム高度化に資する開発内容の検討							在り方に関する提言・提案	パッファ										